



NarcisoCarvalho

EMPREENHEIROS DE OBRAS PÚBLICAS
ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

PROCESSO N.º 11/2018/DEC
"ALTERAÇÃO PARA LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED - 2ª FASE"

PLANO DE PAGAMENTOS
(CRONOGRAMA FINANCEIRO)

DESIGNAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO EM MESES / SEMANAS																TOTAL		
	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Fornecimento de Luminária Tipo T1, conforme CE, LED 71W/700mA (máximo)			8.953,44 €	8.953,44 €	8.953,44 €	8.953,44 €	8.953,44 €	8.953,44 €	8.953,44 €	8.953,44 €	8.953,44 €	8.953,44 €	8.953,44 €	8.953,44 €	8.953,44 €	8.953,38 €	125.348,10 €		
Fornecimento de Luminária Tipo T2, conforme CE, LED 54W/700mA (máximo)				5.095,10 €	5.095,10 €	5.095,10 €	5.095,10 €	5.095,10 €	5.095,10 €	5.095,10 €	5.095,10 €	5.095,10 €	5.095,10 €	5.095,10 €	5.095,10 €	5.095,15 €	71.331,45 €		
Fornecimento de Luminária Tipo T3, conforme CE, LED 107W/700mA (máximo)			1.073,04 €	1.073,04 €	1.073,04 €	1.073,04 €	1.073,04 €	1.073,04 €	1.073,04 €	1.073,04 €	1.073,04 €	1.073,04 €	1.073,04 €	1.073,04 €	1.073,04 €	1.073,04 €	15.022,56 €		
Diversos - Montagem e desmontagem estaleiro, Implementação e cumprimento PSS em Obra, Implementação e cumprimento PPGRCD em Obra, Limpeza geral da Obra	12,49 €	12,49 €	12,49 €	12,49 €	12,49 €	12,49 €	12,49 €	12,49 €	12,49 €	12,49 €	12,49 €	12,49 €	12,49 €	12,49 €	12,49 €	12,54 €	199,89 €		
TOTAL (SEMANAL)	12,49 €	12,49 €	15.134,07 €	15.134,07 €	15.134,07 €	15.134,07 €	15.134,07 €	15.134,07 €	15.134,07 €	15.134,07 €	15.134,07 €	15.134,07 €	15.134,07 €	15.134,07 €	15.134,07 €	15.134,11 €	211.902,00 €		
TOTAL (MENSAL)	30.293,12 €				60.536,28 €				60.536,28 €				60.536,32 €						
TOTAL (ACUMULADO)	30.293,12 €				90.829,40 €				151.365,68 €				211.902,00 €						

Braga, 20 de Setembro de 2018

Narciso de Carvalho & Filhos, Lda
A GERÊNCIA
Cláudio de Carvalho



NARCISO DE CARVALHO & FILHOS, LDA - Rua Senhora do Parto, N.º 14 - 4705-070 Aveleda-Braga - NIPC 501493336
Tel.: 253605220 - Fax.: 253605229 - geral@narcisocarvalho.pt - www.narcisocarvalho.pt - M.C.R.C. Braga - Cap. Social 374.098,45€